

## (1) 現在の進捗状況について ～～H26 年度概略～～

年 月 日	内 容
<b>&lt;平成25年度&gt;</b>	
H26年3月10日：鹿沼市新庁舎整備推進本部設置要綱決定 ⇒推進本部、検討委員会、ワーキンググループ、検討部会の設置 12日：「鹿沼市庁舎整備検討委員会」から市長へ「答申書」提出	
<b>&lt;平成26年度&gt;</b>	
4月 1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新庁舎整備推進本部設置要綱変更決定（委員の変更）</li> <li>・第1回新庁舎整備推進本部会議（経過、推進体制、当面のスケジュール等）</li> </ul>
2日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回新庁舎整備検討委員会（経過、推進体制、当面のスケジュール等）</li> </ul>
3日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第11回ワーキンググループ会議（庁舎規模、庁舎位置等）</li> </ul>
15日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第8回市議会庁舎整備検討委員会</li> <li>・宇都宮大学「創成工学プロジェクト」会議（テーマ：市庁舎基本設計）</li> </ul>
17日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第2回新庁舎整備検討委員会（庁舎規模、庁舎位置等）</li> </ul>
22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宇都宮大学「創成工学プロジェクト」（現地調査）</li> <li>・環境部：第1回新庁舎整備検討部会</li> </ul>
23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第2回新庁舎整備推進本部会議（庁舎規模、庁舎位置等）</li> </ul>
25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「広報かぬま（庁舎整備だより第3号）」発行</li> </ul>
28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第12回ワーキンググループ会議（整備方法、事業費等）</li> </ul>
5月 1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第3回新庁舎整備検討委員会（整備方法、事業費等）</li> </ul>
13日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第9回市議会庁舎整備検討委員会（議員全員会議）</li> </ul>
19日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第3回新庁舎整備推進本部会議（整備方法、事業費等）</li> </ul>
26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第13回ワーキンググループ会議（基本構想案等）</li> </ul>
28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第4回新庁舎整備検討委員会（基本構想案等）</li> </ul>
30日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第4回新庁舎整備推進本部会議【兼：政策会議】（基本構想案等）</li> </ul>
6月 2日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市議会全員協議会において、「基本構想(案)」の報告</li> </ul>
26日	【地区別説明会（車座集会）：西大芦】：新庁舎基本構想(案)
7月 1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>【地区別説明会（車座集会）：粕尾】：新庁舎基本構想(案)</li> <li>・基本構想（案）のパブリックコメントの実施 &lt;～31日まで&gt;</li> </ul>
3日	【地区別説明会（車座集会）：東部台】：新庁舎基本構想(案)
4日	【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：中央）】：新庁舎基本構想(案)
6日	【地区別説明会（車座集会）：北押原】：新庁舎基本構想(案)
8日	<ul style="list-style-type: none"> <li>【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：菊沢）】：新庁舎基本構想(案)</li> <li>【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：加蘇）】：新庁舎基本構想(案)</li> </ul>
10日	【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：東部）】：新庁舎基本構想(案)

年 月 日	内 容
7月 11日	【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：北犬飼）：新庁舎基本構想(案)
13日	【地区別説明会（車座集会）：東大芦】：新庁舎基本構想(案) 【地区別説明会（車座集会）：栗 野】：新庁舎基本構想(案)
15日	【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：南押原）：新庁舎基本構想(案) 【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：永 野）：新庁舎基本構想(案)
16日	【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：南 摩）：新庁舎基本構想(案) 【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：清 洲）：新庁舎基本構想(案)
22日	・第14回ワーキンググループ会議（基本構想等）
25日	・「広報かぬま（庁舎整備だより第4号）」発行
28日	【地区別説明会（車座集会）：北 部】：新庁舎基本構想(案)
30日	・第5回新庁舎整備検討委員会（基本構想等）
31日	【地区別説明会（車座集会）：板 荷】：新庁舎基本構想(案)
8月 1日	・第5回新庁舎整備推進本部会議【兼：政策会議】（基本構想等）
7日	・宇都宮大学「創成工学プロジェクト」（3案の講評会） ⇒新庁舎整備ワーキンググループメンバーの参加
25日	・市議会全員協議会において、「基本構想」の報告
28日	・「新庁舎整備基本計画策定推進会議」設置要綱決定及び委員推薦依頼 ・新庁舎整備「検討部会」設置依頼（各部局へ）
9月 5日	・「新庁舎整備基本計画策定業務」委託の決定
26日	・新庁舎整備基本計画策定推進会議委員及び検討部会委員の決定
29日	・第15回ワーキンググループ会議（検討部会の進め方等）
30日	・「新庁舎整備基本計画策定業務」入札（部内入札：10社） ・議会事務局：第1回新庁舎整備検討部会
10月 1日	・経済部：第1回新庁舎整備検討部会
2日	・教育委員会事務局：第1回新庁舎整備検討部会
8日	・水 道 部：第1回新庁舎整備検討部会
9日	・総 務 部：第1回新庁舎整備検討部会 ・財 務 部：第1回新庁舎整備検討部会 ・環 境 部：第2回新庁舎整備検討部会
10日	・第1回新庁舎整備基本計画策定推進会議（経過、構想概要、進め方等）
14日	・第1回窓口ワンストップサービス専門部会
16日	・都市建設部：第1回新庁舎整備検討部会
17日	・市 民 部：第1回新庁舎整備検討部会
22日	・都市建設部：第2回新庁舎整備検討部会 ・議会事務局：第2回新庁舎整備検討部会
23日	・総 務 部：第2回新庁舎整備検討部会 ・会計管理者：第1回新庁舎整備検討部会
25日	・「広報かぬま（庁舎整備だより第5号）」発行

年 月 日	内 容
28日	・第2回窓口ワンストップサービス専門部会
30日	・財 務 部：第2回新庁舎整備検討部会 ・保健福祉部：第1回新庁舎整備検討部会 ・市 民 部：第2回新庁舎整備検討部会 ・教育委員会事務局：第2回新庁舎整備検討部会 ・選挙管理委員会：第1回新庁舎整備検討部会 ・環 境 部：第3回新庁舎整備検討部会
31日	・経 済 部：第2回新庁舎整備検討部会 ・監査委員会：第1回新庁舎整備検討部会
11月 4日	・選挙管理委員会：第2回新庁舎整備検討部会 ・監査委員会：第2回新庁舎整備検討部会 ・農業委員会：第1回新庁舎整備検討部会
6日	・第10回市議会庁舎整備検討委員会
12日	・財 務 部：第3回新庁舎整備検討部会
14日	・第16回ワーキンググループ会議（新庁舎の機能と規模、配置計画等）
18日	・ <b>第2回新庁舎整備基本計画策定推進会議（新庁舎の機能と規模、配置計画等）</b>
20日	・第6回新庁舎整備検討委員会（新庁舎の機能と規模、配置計画等）
21日	・第11回市議会庁舎整備検討委員会
27日	・第6回新庁舎整備推進本部会議（新庁舎の機能と規模、配置計画等） ・教育委員会事務局：第3回新庁舎整備検討部会
28日	・第12回市議会庁舎整備検討委員会 ・総 務 部：第3回新庁舎整備検討部会
12月 11日	・第13回市議会庁舎整備検討委員会
12日	・第17回ワーキンググループ会議（機能整備、構造意匠計画、電気機械計画、事業費、スケジュール等）
15日	・ <b>第3回新庁舎整備基本計画策定推進会議（機能整備、構造意匠計画、電気機械計画、事業費、スケジュール等）</b>
22日	・第7回新庁舎整備検討委員会（機能整備、構造意匠計画、電気機械計画、事業費、スケジュール等）
1月 23日	・第7回新庁舎整備推進本部会議（機能整備、構造意匠計画、電気機械計画、事業費、スケジュール等）
25日	・「広報かぬま（庁舎整備だより第6号）」発行
28日	・第18回ワーキンググループ会議（新庁舎整備基本計画素案 等）
2月 4日	・ <b>第4回新庁舎整備基本計画策定推進会議（新庁舎整備基本計画素案等）</b>
17日	・第8回新庁舎整備検討委員会（新庁舎整備基本計画素案 等）
23日	・第14回市議会庁舎整備検討委員会（全員会議）
3月 13日	・第19回ワーキンググループ会議（新庁舎整備基本計画案 等）
20日	・ <b>第5回新庁舎整備基本計画策定推進会議（新庁舎整備基本計画案 等）</b>
25日	・第9回新庁舎整備検討委員会（新庁舎整備基本計画案 等）
27日	・第8回新庁舎整備推進本部会議【兼：政策会議】（基本計画案 等）
※4月～：市議会への報告・パブリックコメント・本部会議（政策会議兼）・〈必要に応じて「記者会見」の実施〉	

## 【「庁舎整備検討委員会の今後の進め方について」】

～【平成24年度】～

### 第1回庁舎整備検討委員会 (H24年10月15日)

- ・・・本庁舎及び東館の概要及び耐震診断結果について
- ・・・現庁舎の現状と課題及び構想策定スケジュールについて

### 第2回庁舎整備検討委員会 (H25年1月22日)

- (1) 庁舎に求められる機能
- ア 防災拠点としての機能
  - イ 来庁者の利便性を高めるための機能
  - ウ 市民との協働・まちづくりを進めるための機能
  - エ 議会運営を進めるための機能

### 第3回庁舎整備検討委員会 (H25年3月18日)


- (1) 庁舎に求められる機能
- オ 行政事務を効率的に行うための機能
  - カ 高度情報化に対応するための機能
  - キ 環境と共生するための機能
  - ク 庁舎維持管理・セキュリティに必要な機能

←【平成25年度】→

庁舎整備ワー

### 第4回～第8回 庁舎整備検討委員会

- 庁舎の整備規模（必要面積）
  - 庁舎の事業規模（事業費）
- ↓
- 庁舎の整備方法（改修・建替）
  - 庁舎の整備位置
- の検討（H25年5月24日）
- の検討（H25年7月17日）



- 整備方法・位置等のモデル評価(4パターン)  
⇒比較項目の設定(評価基準)・採点 等
- 整備規模・整備方法・整備位置のまとめ

H25年 8月29日  
H25年 10月31日  
H25年 12月 6日



### 第8回～第9回 庁舎整備検討委員会

- 庁舎整備基本構想(案)の検討(H25年12月6日・H26年2月4日)

【「新庁舎整備基本計画策定推進会議」における検討の流れ】

～【平成26年度（10月～H27/3月）】～

第1回推進会議（H26年10月10日）

- ・・・今までの経過及び今後のスケジュールについて
- ・・・新庁舎整備基本構想の概要について
- ・・・庁舎に求められる機能に関する意見交換 等



第2回推進会議（H26年11月18日）

- 庁舎機能及び庁舎規模の検討
  - …防災拠点としての機能
  - …来庁者の利便性を高めるための機能
  - …市民との協働・まちづくりを進めるための機能
  - …議会運営を進めるための機能
  - …行政事務を効率的に行うための機能（福利厚生機能含む）
  - …部局（部・課等）配置の考え方
  - …庁舎規模の設定（方向性）
- 建物の配置計画の考え方

第3回推進会議（H26年12月15日）

- 新庁舎の規模
- 施設計画の検討
  - …構造計画
  - …建物内空間環境整備計画
  - …電気・機械設備計画
  - …意匠計画 等
- 事業費及び整備スケジュールの検討  
その他、設計の前提となる事項の検討



庁内会議＜検討委員会・ワーキンググループ会議・検討部会＞・・・案の検討

庁内会議＜検討委員会・ワーキンググループ会議・検討部会＞・・・案の検討

必要に応じて本部会議

必要に応じて本部会議



第4回・第5回推進会議（H27年2月4日・3月20日）

○ 新庁舎整備基本計画（案）の検討



施設機能整備方針・対象組織・階層方針・施設規模・配置計画・施設計画（構造・室内空間環境・電気機械・意匠等）・事業費・スケジュールなど



【新庁舎整備推進本部会議】