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H29スケジュール　新庁舎整備事業

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新庁舎基本設計

アドバイザリー契約

市議会関連

オフィス環境等調査

プロポ実施要領作成・公
示の準備

プロポ技術提案の審査基
準等作成

プロポによる設計者選定

[公募型プロポーザル方式フロー]

①プロポーザルの準備
⇒公簿条件など実施要領や技術提
案書の審査基準等

②手続き開始の公示
③参加表明書の受領
④技術提案書提出者の選定（1次審
査）
⇒上位４～５者程度を選定

⑤技術提案書の受領
⑥ヒアリングの実施
⇒技術提案書の補足説明や質疑応
答
⑤技術提案書の特定
⇒審査基準に沿って総合的に評価

⑥契約の締結
⇒最優秀者が随意契約の交渉相手

設計業者契約報告

10/上旬：ﾌﾟﾛﾎﾟ公示

最優秀者見積

2/上旬：設計業者契約

オフィス調査業務の内田洋行と随意契約。
⇒ﾌﾟﾛﾎﾟ実施要領等の作成や設計者選定の支援を行う。

第１回市民会議
6/27：オフィス結果
報告

第２回市民会議
7/24：ﾌﾟﾛﾎﾟ実施要
領協議

第１回
設計者選定審査委員会
8/8：ﾌﾟﾛﾎﾟ実施要領協議

第２回
設計者選定審査委員会
10/上旬：ﾌﾟﾛﾎﾟ審査基準協議

プロポ結果報告

5/29：オフィス結果概要報告

11/中旬：1次審査

1/中旬：
プレゼン・ヒアリング・
2次審査⇒業者特定


