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　新庁舎の整備は、平成27年に策定した「基本計画」をもとに作業を進めてきま
したが、今回「実施設計」がまとまりました。
　新庁舎は現庁舎敷地での建て替えとなり、敷地南側に鉄骨造６階建ての行政
棟を、西側に木造２階建ての議会棟を建設します。
※実施設計の詳細については市ホームページをご覧ください。

新庁舎の実施設計が完了しました
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●工事期間中の駐車場について
　新庁舎の工事期間中は、現庁舎南側駐車場や西側の
第２駐車場が利用できなくなります。
　市役所に車でお越しの場合は、御殿山公用車駐車場
または、東館敷地等をご利用ください。

ご迷惑をお掛けしますが、
ご理解ご協力をよろしく
お願いします。

議会棟

行政棟

●計画概要
計 画 地 今宮町1688-1
敷地面積 庁舎敷地：9,054.42㎡、東館敷地：754.33㎡

建築面積 2,905.15㎡ ①行政棟　　2,147.03㎡　　②議会棟　　　　　　　 463.92㎡
③接続廊下　　 34.74㎡　　④付属建物(車庫他５棟)　259.46㎡

延床面積 10,493.14㎡ ①行政棟　　9,264.00㎡　　②議会棟　　　　　　　 872.40㎡
③接続廊下　　 69.48㎡　　④付属建物（車庫他５棟)　287.26㎡

構造概要 ①行政棟　地上６階・鉄骨造   　 ②議会棟　地上２階・木造
③接続棟　地上２階・鉄骨造    　④付属建物（車庫他５棟）　地上１階・鉄骨造

周辺道路 東側：6ｍ、南側：6ｍ

事 業 費 65.0億円 ①行政棟・議会棟新築　55.0億円　　②既存本館・新館・東館解体　4.1億円
③外構　　　　　　　　2.5億円　　④諸経費　　　　　　　　　3.4億円 

■事業費について
　これまで初期建設費用60億円以内として事業を進
めてきましたが、労務費や建設資材等の値上がりに
より、実施設計における積算の結果、事業費が約65
億円となりました。
　工事費不足分については、市議会10月臨時会に補
正予算を提出し、承認されました。
　今後も事業費や整備内容等について、随時お知ら
せします。

■総合評価落札方式について
　本工事は、「総合評価落札方式」により施工者を決定
します。
　この方式の入札では金額に加え、「業者の能力」や

「地域経済への貢献」などを総合的に評価し、議会の
承認を得て落札者を決定します。
　今回は、地元業者の活用が広く見込まれるため、
実質的な経済波及効果が大きくなると考えられます。
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→工事動線
→利用者動線

Ⅰ期工事（令和２年４月～令和３年６月）
　令和２年１月から準備工事として、敷地内の車庫の
解体等を行った後、同年４月から南側駐車場に行政棟

（Ⅰ期工事分）と、第２駐車場に議会棟を建設します。

注意事項　
　この間、現庁舎は継続して利用できますが、庁舎入口
は現・本館入口の１カ所のみとなります。現・新館入口は
工事範囲となるため、利用できません。また、ロータリー
北側の駐車場は身体障害者等向けの「おもいやり駐車ス
ペース」となるため、基本的に敷地内への車両の進入は
できません。

解体工事（令和３年８月～令和３年12月）
　Ⅰ期工事で完成した建物に引っ越しを行った後、現
庁舎の解体を行います。

注意事項　
　庁舎入口は、正面玄関が工事範囲となるため、新庁舎
東側玄関のみ利用が可能です。
　敷地内への入口は正面入口と南側入口の２カ所となり
ますが、Ⅰ期工事と同様に車両の進入はできません。　
　また、議会棟への動線は南側市道からとなります。

Ⅱ期工事（令和４年１月～令和５年３月）
　現庁舎を解体した後、現在の新館の位置に行政棟（Ⅱ
期工事分）を建設します。正面入口からは、敷地東側
に歩行者通路を設け、庁舎への動線とします。また、
併せて敷地北側に議会棟への動線となる通路も設けま
す。Ⅱ期工事後、外構工事を行い、完成となります。

注意事項　
　この間、来庁者の利便性を考え、東京電力パワーグリッ
ド株式会社鹿沼事務所（坂田山２丁目）を仮庁舎として利
用し、経済部・農業委員会事務局・選挙管理委員会事務局・
監査委員事務局を配置する予定です。
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●工事スケジュール
　新庁舎建設は39カ月間を予定し、主にⅠ期工事・現庁舎の解体・Ⅱ期工事に分かれます。
　今後、新庁舎の施工者を選定し、市議会の議決を経て、令和２年１月頃より着工、令和３年７月頃に一部開庁、
令和５年４月頃に完全開庁を予定しています。
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