

## 1 現在の進捗状況について ～～H26 年度概略～～

年 月 日	内 容
<p>&lt;平成25年度&gt;  H26年3月10日：鹿沼市新庁舎整備推進本部設置要綱決定  ⇒推進本部、検討委員会、ワーキンググループ、検討部会の設置  12日：「鹿沼市庁舎整備検討委員会」から市長へ「答申書」提出</p>	
<p>&lt;平成26年度&gt;</p>	
4月 1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新庁舎整備推進本部設置要綱変更決定（委員の変更）</li> <li>・第1回新庁舎整備推進本部会議（経過、推進体制、当面のスケジュール等）</li> </ul>
2日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回新庁舎整備検討委員会（経過、推進体制、当面のスケジュール等）</li> </ul>
3日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第11回ワーキンググループ会議（庁舎規模、庁舎位置等）</li> </ul>
15日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第8回市議会庁舎整備検討委員会</li> <li>・宇都宮大学「創成工学プロジェクト」会議（テーマ：市庁舎基本設計）</li> </ul>
17日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第2回新庁舎整備検討委員会（庁舎規模、庁舎位置等）</li> </ul>
22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宇都宮大学「創成工学プロジェクト」（現地調査）</li> </ul>
23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第2回新庁舎整備推進本部会議（庁舎規模、庁舎位置等）</li> </ul>
25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「広報かぬま（庁舎整備だより第3号）」発行</li> </ul>
28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第12回ワーキンググループ会議（整備方法、事業費等）</li> </ul>
5月 1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第3回新庁舎整備検討委員会（整備方法、事業費等）</li> </ul>
13日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第9回市議会庁舎整備検討委員会（議員全員会議）</li> </ul>
19日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第3回新庁舎整備推進本部会議（整備方法、事業費等）</li> </ul>
26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第13回ワーキンググループ会議（基本構想案等）</li> </ul>
28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第4回新庁舎整備検討委員会（基本構想案等）</li> </ul>
30日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第4回新庁舎整備推進本部会議【兼：政策会議】（基本構想案等）</li> </ul>
6月 2日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市議会全員協議会において、「基本構想(案)」の報告</li> </ul>
26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>【地区別説明会（車座集会）：西大芦】：新庁舎基本構想(案)</li> </ul>
7月 1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>【地区別説明会（車座集会）：粕尾】：新庁舎基本構想(案)</li> <li>・基本構想（案）のパブリックコメントの実施 &lt;～31日まで&gt;</li> </ul>
3日	<ul style="list-style-type: none"> <li>【地区別説明会（車座集会）：東部台】：新庁舎基本構想(案)</li> </ul>
4日	<ul style="list-style-type: none"> <li>【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：中央）】：新庁舎基本構想(案)</li> </ul>
6日	<ul style="list-style-type: none"> <li>【地区別説明会（車座集会）：北押原】：新庁舎基本構想(案)</li> </ul>
8日	<ul style="list-style-type: none"> <li>【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：菊沢）】：新庁舎基本構想(案)</li> <li>【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：加蘇）】：新庁舎基本構想(案)</li> </ul>
10日	<ul style="list-style-type: none"> <li>【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：東部）】：新庁舎基本構想(案)</li> </ul>

年 月 日	内 容
7月 11日	【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：北犬飼）：新庁舎基本構想(案)
13日	【地区別説明会（車座集会）：東大芦】：新庁舎基本構想(案) 【地区別説明会（車座集会）：栗 野】：新庁舎基本構想(案)
15日	【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：南押原）：新庁舎基本構想(案) 【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：永 野）：新庁舎基本構想(案)
16日	【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：南 摩）：新庁舎基本構想(案) 【地区別説明会（市議会報告会との2部構成：清 州）：新庁舎基本構想(案)
22日	・第14回ワーキンググループ会議（基本構想等）
25日	・「広報かぬま（庁舎整備だより第4号）」発行
28日	【地区別説明会（車座集会）：北 部】：新庁舎基本構想(案)
30日	・第5回新庁舎整備検討委員会（基本構想等）
31日	【地区別説明会（車座集会）：板 荷】：新庁舎基本構想(案)
8月 1日	・ <b>第5回新庁舎整備推進本部会議【兼：政策会議】（基本構想等）</b>
7日	・宇都宮大学「創成工学プロジェクト」（3案の講評会） ⇒新庁舎整備ワーキンググループメンバーの参加
25日	・市議会全員協議会において、「基本構想」の報告
28日	・「新庁舎整備基本計画策定推進会議」設置要綱決定及び委員推薦依頼 ・新庁舎整備「検討部会」設置依頼（各部局へ）
9月 5日	・「新庁舎整備基本計画策定業務」委託の決定
26日	・新庁舎整備基本計画策定推進会議委員及び検討部会委員の決定
29日	・第15回ワーキンググループ会議（検討部会の進め方等）
30日	・「新庁舎整備基本計画策定業務」入札（部内入札：10社） ・議会事務局：第1回新庁舎整備検討部会
10月 1日	・経済部：第1回新庁舎整備検討部会
2日	・教育委員会事務局：第1回新庁舎整備検討部会
9日	・総 務 部：第1回新庁舎整備検討部会 ・財 務 部：第1回新庁舎整備検討部会 ・環 境 部：第1回新庁舎整備検討部会
10日	・ <b>第1回新庁舎整備基本計画策定推進会議（経過、構想概要、進め方等）</b>
14日	・第1回窓口ワンストップサービス専門部会
16日	・都市建設部：第1回新庁舎整備検討部会
17日	・市 民 部：第1回新庁舎整備検討部会
22日	・都市建設部：第2回新庁舎整備検討部会 ・議会事務局：第2回新庁舎整備検討部会
23日	・総 務 部：第2回新庁舎整備検討部会 ・会計管理者：第1回新庁舎整備検討部会
25日	・「広報かぬま（庁舎整備だより第5号）」発行

年 月 日	内 容
28日	・第2回窓口ワンストップサービス専門部会
30日	・財 務 部：第2回新庁舎整備検討部会 ・保健福祉部：第1回新庁舎整備検討部会 ・市 民 部：第2回新庁舎整備検討部会 ・教育委員会事務局：第2回新庁舎整備検討部会 ・選挙管理委員会：第1回新庁舎整備検討部会 ・環 境 部：第2回新庁舎整備検討部会
31日	・経 済 部：第2回新庁舎整備検討部会 ・監査委員会：第1回新庁舎整備検討部会
11月 4日	・選挙管理委員会：第2回新庁舎整備検討部会 ・監査委員会：第2回新庁舎整備検討部会 ・農業委員会：第1回新庁舎整備検討部会
12日	・財 務 部：第3回新庁舎整備検討部会
14日	・第16回ワーキンググループ会議（新庁舎の機能と規模、配置計画等）
18日	・第2回新庁舎整備基本計画策定推進会議（新庁舎の機能と規模、配置計画等）
20日	・第6回新庁舎整備検討委員会（新庁舎の機能と規模、配置計画等）
27日	・第6回新庁舎整備推進本部会議（新庁舎の機能と規模、配置計画等）
12月 15日	・第3回新庁舎整備基本計画策定推進会議

【「新庁舎整備基本計画策定推進会議」における検討の流れ】

～【平成26年度（10月～H27/3月）】～

第1回推進会議（H26年10月10日）

- ・・・今までの経過及び今後のスケジュールについて
- ・・・新庁舎整備基本構想の概要について
- ・・・庁舎に求められる機能に関する意見交換 等



第2回推進会議（H26年11月18日）

- 庁舎機能及び庁舎規模の検討
  - …防災拠点としての機能
  - …来庁者の利便性を高めるための機能
  - …市民との協働・まちづくりを進めるための機能
  - …議会運営を進めるための機能
  - …行政事務を効率的に行うための機能（福利厚生機能含む）
  - …部局（部・課等）配置の考え方
  - …庁舎規模の設定（方向性）
- 建物の配置計画の考え方

第3回推進会議（H26年12月15日）

- 庁舎規模（階数・構造等）
- 建物及び各部屋（フロア）の配置計画
- 求められる機能のうち床面積が必要でない事項の検討
  - …高度情報化に対応するための機能
  - …環境と共生するための機能
  - …庁舎維持管理・セキュリティに必要な機能
- 構造計画・事業費計画の検討 等  
その他、設計の前提となる事項の検討



庁内会議＜検討委員会・ワーキンググループ会議・検討部会＞・・・案の検討

庁内会議＜検討委員会・ワーキンググループ会議・検討部会＞・・・案の検討

必要に応じて本部会議

必要に応じて本部会議



第4回・第5回推進会議（H27年2月上旬・3月中旬）

○ 新庁舎整備基本計画（案）の検討



整備規模や整備（手法）計画作成、建物内外の施設構成及び配置計画、施設導入機能計画や構造計画の作成、概算事業費の算定 など



【新庁舎整備推進本部会議】

# 鹿沼市庁舎整備スケジュール（概要）

参考資料

<【現庁舎敷地】に「本庁舎（本館・新館）及び東館」を解体し、既存庁舎を集約した新庁舎を建設する場合>……※「合併特例債」期限：平成32年度

