

(1) 現在の進捗状況について ～～～今までの経過及び今後の予定～～～

年 月 日	内 容
<平成23年度>	
8月～H24年3月：市庁舎「本館・新館・東館」耐震診断実施 <荒井設計> ⇒3月8日付け耐震診断審査報告 …「本館、本館増築棟、議会棟、東館」：建替等の抜本的対策が必要。 …「新館」：耐震補強工事により耐震性は保たれ、使用可。	
<平成24年度>	
4月 1日	・庁舎整備担当配置（管財課内）
4月 23日	・二役協議（建設位置、庁舎規模、スケジュール等）
6月 8日	・二役協議（庁舎整備検討委員会等について）
7月 17日	・庁舎整備検討委員会要綱決定
8月 17日	・庁舎整備検討ワーキンググループ設置要綱決定
24日	・庁舎整備検討ワーキンググループメンバー決定（16名）
9月 3日	・第1回ワーキンググループ会議（目的、耐震診断結果、現状と課題等）
14日	・庁舎整備検討委員会委員決定（22名）
10月 15日	・ 第1回庁舎整備検討委員会 （本庁舎の概要、耐震診断結果、現状と課題等）
30日	・第2回ワーキンググループ会議（庁舎に求められる機能等）
12月 21日	・第3回ワーキンググループ会議（庁舎に求められる機能等）
1月 16日	・市議会庁舎整備検討委員会への報告
22日	・ 第2回庁舎整備検討委員会 （庁舎に求められる機能等）
2月 25日	・第4回ワーキンググループ会議（庁舎に求められる機能、庁舎規模等）
3月 18日	・ 第3回庁舎整備検討委員会 （庁舎に求められる機能等）
<平成25年度>……………新体制：財務部 庁舎整備準備室設置	
4月 1日	・検討委員会及びワーキンググループ要綱、委員等の変更決定
22日	・二役協議（経過、スケジュール、規模・位置等基本的な考え方等）
5月 1日	・第5回ワーキンググループ会議（庁舎規模、事業費、整備方法等）
24日	・ 第4回庁舎整備検討委員会 （庁舎規模、事業費、整備方法等）
6月 18日	・第6回ワーキンググループ会議（整備方法、庁舎位置等）
27日	【車座集会：清 洲】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施
7月 2日	【市議会報告会及び意見交換会：栗 野】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施
3日	【車座集会：加 蘇】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施
4日	【市議会報告会及び意見交換会：東部台】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施
5日	・第2回市議会庁舎整備検討委員会への報告 【車座集会：南 摩】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施
8日	【市議会報告会及び意見交換会：東大芦】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施 【市議会報告会及び意見交換会：板 荷】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施
9日	【市議会報告会及び意見交換会：北 部】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施
10日	【車座集会：北犬飼】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施
12日	【車座集会：東 部】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施

年 月 日	内 容
＜平成25年度＞	
7月 16日	【市議会報告会及び意見交換会：粕 尾】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施 【市議会報告会及び意見交換会：西大芦】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施
17日	・ 第5回庁舎整備検討委員会 （整備方法、庁舎位置等） 【車座集会：中 央】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施
24日	【車座集会：永 野】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施
25日	【市議会報告会及び意見交換会：北押原】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施
29日	【車座集会：南押原】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施
31日	【車座集会：菊 沢】⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査の実施
8月 6日	・「婦人防火クラブ連合会」との意見交換会⇒庁舎整備に対する意見集約及びアンケート調査実施
8日	・第3回市議会庁舎整備検討委員会への報告 ・「民生委員連合会役員会」において、庁舎整備のアンケート調査実施
12日	・第7回ワーキンググループ会議（整備方法及び庁舎位置の評価「採点」等）
22日	・自治会連合会理事会への報告⇒庁舎整備方法と場所の評価について
29日	・ 第6回庁舎整備検討委員会 （整備方法、庁舎位置の評価「採点」等） ・第4回市議会庁舎整備検討委員会への報告
9月 1日	・「世論調査（～10日まで）」：庁舎整備に関する設問⇒6問
6日	・「商工会議所（木材木工部会・建設業部会）」との意見交換会
10月 2日	・二役協議（現在の進捗状況、委員会の検討内容、今後の進め方等）
9日	・第8回ワーキンググループ会議（意見要望への対応状況、整備方法及び位置の選定等）
15日	・「成人の日実行委員会」との意見交換会
31日	・ 第7回庁舎整備検討委員会 （整備方法及び庁舎位置の選定等）
11月 21日	・第9回ワーキンググループ会議（整備方法及び位置の選定、基本構想案等）
25日	・「広報かぬま」発行：現庁舎の現状と課題、庁舎整備の検討状況 等
29日	・第5回市議会庁舎整備検討委員会への報告
12月 6日	・ 第8回庁舎整備検討委員会 （整備方法及び庁舎位置の選定、基本構想案等）
<p>※検討委員会（4回～7回）：庁舎整備規模、庁舎の事業規模、整備方法、整備位置 （8回～9回）：庁舎整備基本構想（案）</p>	

【「庁舎整備検討委員会の今後の進め方について」】

～【平成24年度】～

第1回庁舎整備検討委員会 (H24年10月15日)

- ・・・本庁舎及び東館の概要及び耐震診断結果について
- ・・・現庁舎の現状と課題及び構想策定スケジュールについて

第2回庁舎整備検討委員会 (H25年1月22日)

- (1) 庁舎に求められる機能
- ア 防災拠点としての機能
 - イ 来庁者の利便性を高めるための機能
 - ウ 市民との協働・まちづくりを進めるための機能
 - エ 議会運営を進めるための機能

第3回庁舎整備検討委員会 (H25年3月18日)

- (1) 庁舎に求められる機能
- オ 行政事務を効率的に行うための機能
 - カ 高度情報化に対応するための機能
 - キ 環境と共生するための機能
 - ク 庁舎維持管理・セキュリティに必要な機能

◆ ← 【平成25年度】 → ◆

第4回～第8回 庁舎整備検討委員会

- 庁舎の整備規模（必要面積）
 - 庁舎の事業規模（事業費）
- ↓
- 庁舎の整備方法（改修・建替）
 - 庁舎の整備位置

の検討 (H25年5月24日)

の検討 (H25年7月17日)

- 整備方法・位置等のモデル評価(4パターン)
⇒比較項目の設定(評価基準)・採点 等
- 整備規模・整備方法・整備位置のまとめ

H25年 8月29日

H25年 10月31日

H25年 12月 6日

第8回～第9回 庁舎整備検討委員会

- 庁舎整備基本構想(案)の検討 (H25年12月6日・H26年2月)

庁舎整備ワーキンググループ