

資料3 今後のスケジュール

項目	26年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
子ども・子育て会議	14日第3回	29日第4回		29日第5回		30日・第6回 ・案提示		下旬・第7回 ・案報告				下旬・第8回 ・計画策定 ・利用定員 ・負担額	
事業計画		・計画案骨子		量見込補正	素案作成	案の策定			パブコメ			計画決定	
意向調査			幼稚園意向調査					幼稚園意向調査	認定こども園認定 不 ^レ 切				
認可基準(条例)			パブコメ	条例案上程	条例	認可申請の事前協議・手続き開始							子ども・子育て支援新制度運用開始
運営基準(確認)			パブコメ	条例案上程	条例	確認申請の事前協議・手続き開始							
支給認定基準(保育の必要性の認定)(条例)			手引き作成	手引き等配布	支給認定・利用調整手続き開始								
費用・利用者負担の設定		公定価格提示	費用・利用者負担の設定の検討		内部調整	例規準備	例規調整	条例					
制度管理システム		仕様の提示	システム検討	支給認定・確認業務開始・請求審査・支払業務確認									
制度の周知・広報		幼稚園説明	保育園説明 広報周知	事業者向け説明 会								広報周知	