

# 鹿沼市総合治水対策の進め方（案）

資料 7

## ■鹿沼市総合治水対策協議会

構成	メンバー	令和3年度				令和4年度				令和5年度			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
協議会	副市長 各機関所長 市関係部長				● 第1回協議会 R4. 3. 25 決定事項 ①基本方針 ②重点的かつ総合的な治水対策地区の抽出と課題解決策の検討 ③ハード・ソフトの連携・連動策の検討				● 第2回協議会 R5. 2月予定 協議事項 ①重点的かつ総合的な治水対策地区の抽出と課題解決策の検討結果 ②ハード・ソフトの連携・連動策の検討結果 ③具体的な治水対策の検討とロードマップの作成			● 第3回協議会 R5. 12月予定	
幹事会	危機管理監 各機関部長 等					● 第1回幹事会 R4. 8. 3 協議事項 ①重点的かつ総合的な治水対策地区の抽出と課題解決策の検討 ②ハード・ソフトの連携・連動策の検討	● 第2回幹事会 R4. 12月予定			● 第3回幹事会 R5. 5月予定	● 第4回幹事会 R5. 9月予定		
ワーキンググループ (WG)	危機管理係長 各機関副主幹等 市関係係長						● 第1回WG R4. 10月予定 協議事項 ①重点的かつ総合的な治水対策地区の抽出と課題解決策の検討 (具体化) ②ハード・ソフトの連携・連動策の検討 (具体化)			● 第2回WG R5. 6月予定			