

今後の進め方について

資料 4

- ① 栃木県流域治水プロジェクトに掲げられた各種対策を、全市域で積極的に推進する。
- ② 重点的かつ総合的に治水対策を実施すべき地区（重点・総合地区）における、個別治水対策の実現化に向け、具体的な協議・調整を進める。

以上について、基本的には下記のとおり協議会・幹事会・ワーキンググループを開催することとし、個別治水対策については、関係する構成員が連携・連動しながら個別に協議・調整することとする。

■ 鹿沼市総合治水対策協議会

構成	メンバー	令和 6 年度				令和 7 年度			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
協議会	副市長 各機関所長			第 4 回協議会 ● R6. 12. 24 協議事項 ①栃木県流域治水プロジェクト（鹿沼市域内） のフォローアップ報告 ②重点的かつ総合的な治水対策地区における 課題解決策（具体化）の報告				第 5 回協議会 ● R7. 11 月予定 協議事項 ①栃木県流域治水プロジェクト（鹿沼市域内） のフォローアップ報告 ②重点的かつ総合的な治水対策地区における 課題解決策（具体化）の報告 ③ハード・ソフトの連携・連動策の報告	
幹事会	危機管理監 各機関部長	第 5 回幹事会 ● R6. 5. 27 協議事項 ①栃木県流域治水プロジェクト（鹿沼市域内） のフォローアップ ②重点的かつ総合的な治水対策地区における 課題解決策の検討（具体化）		第 6 回幹事会 ● R6. 11. 19		第 7 回幹事会 ● R7. 5. 23 協議事項 ①栃木県流域治水プロジェクト（鹿沼市域内） のフォローアップ ②重点的かつ総合的な治水対策地区における 課題解決策の検討（具体化） ③ハード・ソフトの連携・連動策の検討（具体化）		第 8 回幹事会 ● R7. 10. 14	
ワーキンググループ (WG)	総合治水対策係長 各機関副主幹等 市関係係長	第 5 回WG ● R6. 6. 24 協議事項 ①栃木県流域治水プロジェクト（鹿沼市域内） のフォローアップ ②重点的かつ総合的な治水対策地区における 課題解決策の検討（具体化）	第 6 回WG ● R6. 8. 22	※WG（個別）は必要に応じ随時			第 7 回WG ● R7. 8. 4 協議事項 ①栃木県流域治水プロジェクト（鹿沼市域内） のフォローアップ ②重点的かつ総合的な治水対策地区における 課題解決策の検討（具体化） ③ハード・ソフトの連携・連動策の検討（具体化）	※WG（個別）は必要に応じ随時	